

Vorlage an den Gemeinderat

Neubau einer Kindertagesstätte im Wuhrllochpark; Vergabe der Dachdecker- und Blechnerarbeiten sowie der Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Teilnehmer: TL Torsten Richter
Harald Hunzinger, Projekt- und Bauleitung Hunzinger

I. Sachvortrag

Für den Neubau der Kindertagesstätte im Wuhrllochpark wurden im März die Dachdecker- und Blechnerarbeiten in einem beschränkten VOB-Verfahren ausgeschrieben. Im April wurden die Zimmerer- und Holzbauarbeiten in einem freihändigen VOB-Verfahren nochmals neu ausgeschrieben, nachdem bei der ersten beschränkten Ausschreibung kein Angebot abgegeben wurde.

Für die Dachdecker- und Blechnerarbeiten wurden acht Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Eine Firma hat die Ausschreibungsunterlagen von der Vergabepattform heruntergeladen. Ein Angebot lag beim Submissionstermin am 01.04.2021 vor:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Rudi Metzler GmbH, Hinterzarten | € 217.819,78 brutto |
|------------------------------------|---------------------|

Das verpreiste LV des Planungsbüros Siefert-Eggen enthält einen Ansatz von € 220.850,97 brutto. Mittel i. H. v. € 243.660,83 sind im Haushalt 2021 vorgesehen.

Für die Zimmerer- und Holzbauarbeiten wurden vier Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zwei Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen von der Vergabepattform heruntergeladen. Zwei Angebote lagen beim Submissionstermin am 01.04.2021 vor:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Späth Arno Holzbau GmbH, Tunsel | € 1.293.654,45 brutto |
| 2. Elztal Holzhaus GmbH, Schuttertal | € 1.321.703,83 brutto |

Das verpreiste LV des Planungsbüros Siefert-Eggen enthält einen Ansatz von € 1.032.554,38 brutto. Mittel i. H. v. € 1.058.207,50 sind im Haushalt 2021 vorgesehen.

Die Firmen Rudi Metzler GmbH und Späth Arno Holzbau GmbH werden vom Architekturbüro Siefert-Eggen Architekten zur Vergabe vorgeschlagen.

II. Beschlussantrag

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein wird gebeten, der Vergabe der Dachdecker- und Blechnerarbeiten zum Angebotspreis von € 217.819,78 brutto an die Fa. Rudi Metzler GmbH und der Vergabe der Zimmerer- und Holzbauarbeiten an Fa. Späth Arno Holzbau GmbH zum Angebotspreis von € 1.293.654,45 zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen: Ja, € 1.511.474,23
Investitionsnummer: 7365 0015 7000
Haushaltsmittel vorhanden: Ja, € 3.400.000,00 in 2021

Zuschussmittel: Insgesamt € 1.225.900,00
(Investitionsprogramm des Bundes
SIQ I, SIQ II und Ausgleichsstockmittel)

Überplanmäßige Ausgabe: Nein
Außerplanmäßige Ausgabe: Nein

22.04.2021 / Richter, Torsten