

## **Vorlage an den Gemeinderat**

### **Zusätzliche Arbeiten entlang B378 der Arbeitsgemeinschaft Joos/PST, Hartheim**

Teilnehmer: TL Daniel Haberstroh

#### **I. Sachvortrag**

Durch zusätzliche Leistungen entstanden Mehrkosten, für die ein Nachtragsangebot der Arge Joos/ PST vorliegt:

Der Grünstreifen und die Verkehrsschwenkung entlang der B378 und des Kronenrains, wurde durch die Fa. Joos ausgeführt und fertiggestellt. Um die Fertigstellung des Parkhauses voran zu treiben und die Verkehrssicherung entlang der B378 und des Kronenrains rechtzeitig zur Eröffnung des Parkhauses abbauen zu können, wurden die Arbeiten durch die Fa. Joos durchgeführt. Ursprünglich waren diese beiden Maßnahmen Teil der Baumaßnahme Rheintorkreisel welche durch das Regierungspräsidium Freiburg ausgeführt wurde. Die Kosten für diese beiden Maßnahmen waren im Budgetanteil der Baumaßnahme Rheintorkreisel welche die Stadt Neuenburg am Rhein trägt angesetzt. Diese konnten aber nicht ausgeführt werden, wegen der Baumaßnahme Parkhaus am Rheintor, da es hierbei zu Überschneidungen der Baufelder kam. Um Mehrkosten für das Baumaßnahme Rheintorkreisel zu verhindern, durch eine nachträgliche Ausführung der beiden Maßnahmen. Wurde diese durch die Maßnahme Parkhaus am Rheintor ausgeführt und am Budgetanteil der Baumaßnahme Rheintorkreisel eingespart.

Das Architekturbüro Guggenberger und Ott schlägt vor, das Nachtragsangebot der Fa. Joos anzunehmen.

#### **II. Beschlussantrag**

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein wird gebeten, der Vergabe des oben genannten Nachtrags an die Arge Joos/ PST zum Preis von € 84.936,20 brutto zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:	Ja, € 84.936,20
Investitionsnummer:	7 5110 0000 000
Haushaltsmittel vorhanden:	Ja, € 4.053.407,91

überplanmäßige Ausgabe:	Nein
außerplanmäßige Ausgabe:	Nein

**21.11.2022 / Haberstroh, Daniel**