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Vorlage an den Gemeinderat

BV Schlüsselstraße Nachtrag Gehweg Nord

Teilnehmer: TL Daniel Haberstroh

I. Sachvortrag

Die Fa. Oskar Vogel-Walliser Bau legt einen Nachtrag i. H. v. € 257.683,07 vor.

Die entstehenden Mehrkosten kommen durch die Bauverzögerung des Wohn- und
Geschäftshauses zustande.

Ursprünglich sah die Planung des Bauvorhabens Schlüsselstraße vor, die Arbeiten
am Gehweg „Nord“ vor dem Wohn- und Geschäftshaus zeitgleich mit Bauabschnitt
III auszuführen. Im November 2020 wurde dieser Bereich jedoch von Seiten der
Activ-Group bzw. der ausführenden Baufirma des Wohn- und Geschäftshauses als
Arbeitsraum beansprucht, so dass die Arbeiten am Gehweg „Nord“ nicht plangemäß
ausgeführt werden konnten. Im Dezember 2020 fanden die ersten Gespräche mit
der Activ-Group statt, um die Mehrkosten zu beziffern und einen gemeinsamen
Ablaufplan abzustimmen. Seither kam es immer wieder zu Verzögerungen.

II. Beschlussantrag

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein wird gebeten, dem Nachtrag der
Fa. Oskar Vogel-Walliser Bau über € 257.683,07 brutto zuzustimmen. Die
Gesamtkosten werden der Activ-Group in Rechnung gestellt.

Finanzielle Auswirkungen: Nein, € 257.683,07 (Rückerersatz Activ-Group)
Investitionsnummer: 7511.0000.2015

Haushaltsmittel vorhanden: Ja
überplanmäßige Ausgabe: Ja
außerplanmäßige Ausgabe: Nein
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