

Vorlage an den Gemeinderat

Rohbauarbeiten Parkhaus am Rheintor; Nachtrag für die Sonderkonstruktion der Ankerköpfe und Auflage der Daueranker

Teilnehmer: TL Torsten Richter

I. Sachvortrag

Die Fa. Implenja legt den folgenden Nachtrag vor.

Sonderkonstruktion Ankerköpfe und Auflager der Daueranker:

Die entstehenden Mehrkosten sind auf die zusätzliche Planerstellung, die statische Berechnung und die Ausführung der Sonderkonstruktion der Daueranker zurückzuführen.

Ursprünglich war im Auftrags-Leistungsverzeichnis, gemäß Planvorgaben und Angaben von WTM, eine Lieferung der Dauerkopfancker mit Ankerplatte und Schutzkappe vorgesehen. Nach der Vergabe des Gewerks Rohbau und im Zuge der Ausführung der Daueranker, wurde seitens der Prüfstatiker nachträglich die Planung und statische Berechnung der Auflage Ankerplatten für Daueranker gefordert.

Bei einem gemeinsamen Gespräch mit dem Fachplaner wurde festgestellt, dass für die erforderliche Auflage der Daueranker keine statische Berechnung und Ausführungsplanung durch WTM erstellt wurde. Seitens WTM wurde hierbei lediglich in der Statik die statischen Anforderungen an die Anker ermittelt.

Auf Empfehlung von WTM und in Abstimmung mit der Stadt Neuenburg am Rhein wurde festgelegt, die Ausführung und Planung der Ankerköpfe und die dazugehörige Unterkonstruktion durch die Fa. Implenja zu veranlassen.

Abzüglich von zusätzlichen Kosten für eine erneute Änderung und Anpassung der Planung und Ausführung, welche durch die Fa. Implenja verursacht wurde, ergibt sich ein Nachtrag in Höhe von € 59.081,10 brutto.

Entsprechende Beträge wurden im Wirtschaftsplan 2022 eingeplant. Die aktuell verfügbaren Mittel reichen für den nun anstehenden Nachtrag aus. Sofern jedoch keine weiteren Einsparungen erzielt werden können, müssen diese zusätzlichen Mittel im Wirtschaftsplan 2023 bereitgestellt werden.

II. Beschlussantrag

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein wird gebeten, dem Nachtrag der Fa. Implenia über € 59.081,10 brutto zuzustimmen

Finanzielle Auswirkungen: Ja, € 59.081,10
Investitionsnummer: 7 5110 0000 000

Haushaltsmittel vorhanden: Ja
überplanmäßige Ausgabe: Ja
außerplanmäßige Ausgabe: Ja

23.08.2022 / Richter, Torsten