

## **Vorlage an den Gemeinderat**

### **Rohbauarbeiten Parkhaus am Rheintor; Nachtrag für die Aufstellung eines separaten Treppenturms als provisorischen Zugang zur LGS**

Teilnehmer: TL Torsten Richter

#### **I. Sachvortrag**

Die Fa. Implenia legt den folgenden Nachtrag vor.

#### **Aufstellung eines separaten Treppenturms als provisorischen Zugang zur LGS:**

Die entstehenden Mehrkosten sind auf die Aufstellung eines zusätzlichen Treppenturms und Überdachung des Gehwegs im Bereich der Brücke als provisorischen Zugang zur Landesgartenschau zurückzuführen.

Aufgrund der Verzögerung bei der Fertigstellung der Stampfbetonfassade und bestehender Gerüstverankerungen im Treppenhaus, konnte der Turm als zweiter Zugang zur LGS nicht benutzt werden. Als Alternative wurde einem separaten Treppenturm am Ende der Brücke und einer Überdachung der Fläche im Bereich der Baustelle zugestimmt.

Um den Treppenturm als provisorischen Zugang zur LGS nutzen zu können, war es erforderlich, das Arbeitsgerüst vollständig zurückzubauen und erneut so aufzustellen, dass es direkt an der Brüstung steht und somit die erforderliche Fläche für die Besucher zur Verfügung steht. Die Kosten für Rückbau und wieder Aufstellung des Arbeitsgerüsts werden anteilig zu 50 % durch die Fa. Implenia übernommen.

Dadurch ergibt sich ein Nachtrag in Höhe von € 93.719,35 brutto.

Entsprechende Beträge wurden im Wirtschaftsplan 2022 eingeplant. Die aktuell verfügbaren Mittel reichen für den nun anstehenden Nachtrag aus. Sofern jedoch keine weiteren Einsparungen erzielt werden können, müssen diese zusätzlichen Mittel im Wirtschaftsplan 2023 bereitgestellt werden.

#### **II. Beschlussantrag**

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein wird gebeten, dem Nachtrag der Fa. Implenia über € 93.719,35 brutto zuzustimmen

Finanzielle Auswirkungen: Ja, € 93.719,35  
Investitionsnummer: 7 5410 0001 084

Haushaltsmittel vorhanden: Ja  
überplanmäßige Ausgabe: Ja  
außerplanmäßige Ausgabe: Ja

**23.08.2022 / Richter, Torsten**